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1) Zakres roboét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow

Przedmiotem zamierzenia jest remont dwoch obiektow budowlanych na terenie kosciota
parafialnego pw. $w. Jozefa w Putawach: dawnej kostnicy i dzwonnicy.

Kostnicy dotyczy¢ beda min. odtworzenia pokrycia dachowego, wymiany wiezby dachowej,
odtworzenie podbicia drewnianego sufitu wraz z obrébkami blacharskimi, wykonanie izolacji
przeciwwilgociowej, odtworzenie/uzupetnienie tynkéw, malowanie, wykonanie odwodnienia
z kostki granitowej.

W ramach remontu dzwonnicy zostang wykonane nastepujace prace: wymiana elementéw
wiezby dachowej wraz z obrébkami blacharskimi, odtworzenie/uzupetnienie tynkoéw,
malowanie, wykonanie odwodnienia z kostki granitowej.

Kolejnos$¢ robét KOSTNICA

o zgloszenie odpowiednim organom rozpoczecia budowy

zabezpieczenie terenu budowy

wykonanie wykopéw i osuszenie oraz zabezpieczenie od wilgoci $cian fundamentowych
demontaz istniejacego pokrycia dachowego wraz z wigezbg (krokwiami)

odkrycie konstrukcji stropu drewnianego (demontaz deskowania) celem dokonania
oceny stanu technicznego belek stropowych

ewentualne naprawy — uzupetnienia lub wzmocnienia belek stropowych

wymiana krokwi, wprowadzenie murfat

realizacja deskowania stropu, naprawa posadzki przyziemia

prace tynkarskie (uzupetnienie ubytkéw tynkéw wewnetrznych i zewnetrznych),
uzupetnienie profili ciaggnionych

montaz deskownia potaci dachu i jego pokrycia

realizacja obrébek blacharskich i rur spustowych

realizacja opaski odwadniajacej wokét budynku

roboty wykonczeniowe wewnetrzne

roboty wykonczeniowe zewnetrzne

Kolejnos¢ robét DZWONNICA

zgtoszenie odpowiednim organom rozpoczecia budowy

zabezpieczenie terenu budowy

wykonanie wykopow i osuszenie oraz zabezpieczenie od wilgoci $scian fundamentowych
wymiana zniszczonych podwalin konstrukcji wsporczej dzwonéw

ewentualne naprawy — uzupetnienia lub wzmocnienia konstrukcji wsporczej i wiezby
prace tynkarskie (uzupetnienie ubytkéw tynkéw wewnetrznych i zewnetrznych),
uzupetnienie profili ciagnionych

montaz deskownia potaci dachu i jego pokrycia

realizacja obrébek blacharskich i rur spustowych

realizacja opaski odwadniajgcej wokét dzwonnicy

roboty wykonczeniowe zewnetrzne



2) Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
Kosciét parafialny p.w. sw. Jézefa, ogrodzenie terenu kosciota murem, dzwonnica, budynek
dawnej kaplicy, wodociag, linia elektroenergetyczna, oswietlenie terenu.

3) Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenhstwa i zdrowia ludzi

Istniejgca elektryczna instalacja pod napieciem zasilajgca dzwonnice oraz budynek dawnej
kostnicy.

4) Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozeh wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych, okres$lajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia

e roboty montazowe

e praca na wysokosci

e praca sprzetu zmechanizowanego

¢ transport, skladowanie i przemieszczanie materiatéw budowlanych

5) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizac;ji
robét szczegolnie niebezpiecznych
Brak przewidywanych do przeprowadzenia roboét szczegélnie niebezpiecznych

6) Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczehstwom
wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkag
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Powota¢ kierownika budowy. Poprawnie zagospodarowac plac budowy. Budowe wyposazy¢
w odpowiednie tablice informacyjne i instruktazowe, sprzet pierwszej pomocy, BHP i p/poz.
Przeprowadzi¢ branzowe szkolenie pracownikéw pod wzgledem BHP przed przystgpieniem
do realizacji rob6t na stanowiskach pracy. Procedury okreslajagce zasady bezpiecznej pracy
zawarte sg w przepisach eksploatacji i bezpiecznej pracy branz bioragcych udziat w inwestycji,
ktére pracownicy majg obowigzek znaé¢ i stosowaé. Wiedza, o ktérej mowa powinna
by¢ potwierdzona branzowymi zaswiadczeniami kwalifikacyjnymi. Ponadto kazde
przedsigbiorstwo wykonawcze ma obowigzek posiadac i stosowa¢ instrukcje wykonywania
prac zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa.

- zatozy¢ dziennik budowy

- opracowa¢ harmonogram organizacji robét

- ustawi¢ tablice administracyjng budowy

- wyznaczy¢ i oznakowacé place sktadowania materiatéw budowlanych

- wyznaczy¢ i oznaczy¢ strefy montazu elementéw budowlanych

- wyposazy¢ teren budowy w sprzet BHP i P.Poz

- zapewni¢ srodki tacznosci z jednostkami administracji budowlanej, pomocy medycznej
i stuzb technicznych, strazy pozarnej, policji itp

- stosowa¢ sprawny i odpowiedni sprzet mechaniczny

- stosowaé materialy posiadajace odpowiednie atesty techniczne



- prace w poblizu istniejacych sieci uzbrojenia terenu prowadzi¢ w obecnosci, oraz pod
nadzorem odpowiednich stuzb technicznych

- stosowaé odpowiedni sprzet BHP przy pracach ogélnych i na wysokosci

- w sytuacji zagrozenia na terenie budowy wylaczy¢ zasilanie istniejacej rozdzielnicy
budowlanej

Nalezy zwroci¢ szczegolna uwage na organizacje pracy i prawidlowe urzadzenie placu
budowy

Zgodnie z art. 18 i 21 Prawo budowlane przed rozpoczeciem budowy kierownik robét musi
opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajacy specyfike obiektu oraz warunki
prowadzenia robét. Zakres i forme ,,planu BIOZ” okresla Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.



